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aus dem Blickwinkel des Laborplaners
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Uber was ich mit Ihnen heute sprechen mdchte ...

1. Was ist Projektplanung?
2. Welche Schritte stehen an?

3. Wie sieht Planung aus?
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Projektplanung - Was bedeutet , Planen®?

phen planung , Q

Q Alle (@ Bilder [% Maps [ Bacher [ News I Mehr Einstellungen  Tools
Ungefahr 70.100.000 Ergebnisse (0,35 Sekunden)
Waérterbuch Ergebnisse flr
Planung =
Nach einem Begnif suchen Q Die Planung beschreibt die menschiiche Fahigkeit oder | S

Tatigkeit zur gedanklichen VYorwegnahme von ...

© Pla-nung
fPlanungi
Substantiv, feminin [dig]

1. Flas Planan

eine mittelfrist

(2); Ausarbeitung eines Plans (2), von Planen (1)

“lanung

2. Resultat der Planung (1); das Geplante

HICN an Qie Flanung nater

Ubersetzungen, Wortherkunft und weitere Definitionen
Feedback geben

S ialisiicu SO Die Planung beschreibt die

Die Planung beschreibt die menschliche Fahigkeit oder Tatigkeit zur gedankiichen Vorwegnahme von

o e g e e menschliche Fahigkeit oder Tatigkeit

Kategona:Planung und ... - Planungszelle - Stadiplanung - Bauplanung

Definition: Planung | Onpulson-Wirtschaftslexikon Z u r g ed an kI IC h e n VO rweg n ah m e VO n

https:/fwww.onpulson.de/lexikon/planung/ ~

Planung ist der Prozess des Festlegens von Zielen und des Formulierens von Methoden, Strategien H an d I u n g SSCh ritte n y d i e Z u r

und Vorgehensweisen, um diese zu erreichen. Planung ..

i i Erreichung eines Zieles notwendig

Es konnen grundsatzlich zwel Arten dar Planung unterschieden werden: die indikative Planung, die SC h e i n e n . D abe i e ntste ht e i n P I an y

nur Empfehlungen bezlglich des gewinschten Verhaltens .. . . . . .

Duden | Planung | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft g e m e I n h I n aIS e I n e Ze Itl I Ch g eo rd n ete
https:/Awww.duden.de » \Waorterbuch ~

r_l:éi ;(; l"l‘: - Di;ﬂi::.cls Recit::h':::bung. Synonyme und Grammatik von 'Planung’ auf Duden online M e n g e VO n D a.te n .

nachschlagen. Worterbuch der deutschen Sprache

Planung - das Wirtschaftslexikon .com o ] o _
www.daswirtschafisiexikon com/d/planung/planung.htm = Que”e httpS//dEWIklpedlaOl’g/WIkI/P|anung#A||gemelneS

HISTOLOGICA 2019  Projektplanung Pathologie G-tec.



i\f

erkldarte

Wie es e Kund |

hr dr Prolei'lr
verstand

Was der Architekt

entwarf

s der Etwickl ‘

umsetzte

Wie es der Berater
présentierte

Wie das Projekt
dokumentiertwurde

Was die Infrastruktur
installierte

Was dem Kunden |
berechnet wurde

Wie die Loésung
gewartetwurde

Was der unde
wirklich brauchte

Quelle: Internet - cartoons
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,Niemand plant zu versagen, aber die meisten versagen beim Planen.”

Lee lacocca, ehemaliger Manager bei Ford und Chrysler
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TERRA INCOGNITA
AEDIFICATORIS

Prof. Dr. Karlheinz Pfarr
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GUTACHTER
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Projektplanung - Was bedeutet , Projekt”?

Das Werk (Produkt

Objekt Projekt
Zeichnungen / Berechnungen /| | Organisation / Koordination /
Beschreibungen Information / Dokumentation

Forn
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Machhalti
wetthewerbs-
fahig

Herstellerunabhingige |
Eeratung ¥

Wersprochen ist
versprochen!

Generalliber-
nehmer
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Erkannter Mangel / Nutzungsidee / Grundstiick >
=

Bedarfsplanung '}j

=

Zielplanung :,::

k™

o]

3

o

Das Ziel (ist formuliert)

/ Objektstruktur - Baly massen)

p Feistun gsubersicht / Verantwortlic
(FluBplane / Produktionsplane)

Planung
Projektphasen

Einzelaufgaben

Einzelaufgaben
. . m
Ablaufkoordinierung =
Fortschrittskontrolle o
@
Abnahmen E
o

Das Werk (realisiert)

Betrieb / Erhalt

G-tec.
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Vom Bedarf ...

Quelle: Internet — Beispieltheken
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theoretisch

Projektinitiierung

v v v
Standort sucht Kapital Projekt sucht Standort Kapital sucht Standort
und Projektidee und Kapital und Projektidee

v

Grobe Beschreibung der Grundzlige des Projektes (Nutzung, Flachen, etc.)

v

Einfache Projektentwicklungsrechnung (Frontdoor- / Backdoor-Approach)

v

Projektkonzeption

v

Machbarkeitsstudie

v

v

A 4

v

v

Markt-
analyse

Standort-
analyse

Analyse
Nutzungs-
konzept

Wett-
bewerbs-
analyse

Risiko-
analyse

| I

A 4

Wirtschaftlichkeits- und Renditeanalyse

.

Projektkonkretisierung

Realisierungsentscheidung / Vertragsschlul? Projektpartner
Finanzierung / Genehmigungsplanung

Projektsicherung / Grundstiickssicherung

Projektrealisierung und Projektmanagement

v

v

v
Technisches
Kaufménnisches , Projektmanagement
Projektmanagement Controlling (Termine, Kosten,
Qualitaten)

Quelle: Schulte / Bohne-Winkel /Rottke, (2002)
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Projektvermarktung

Verkauf

Investment

Vermietung
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Praxis statt Theorie mit:
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Wie entsteht Planungssicherheit?

Genauigkeit €» Planungsbeginn

Vorentwurf

Quelle: Internet- Planungsablauf
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Wo entsteht Kostensicherheit?

Kundenwunsche bewerten

Losungsansatze bewerten (planungsbegleitende Optimierung)

Umsetzung der Ideen in die

v i Realitat
Optimie- Optimie- Optimierungsphase 3
FUNGS- NG S- Ausschreibung / Pragqualifikation der
phase 1 phase 2 ausfUhrenden Firmen / Verhandlungen /

Vartrage ato.

Linie | L

D

abnefmeander
7| Beain

ca. 35%

ca.38% |

________ i _stalgender |

Fostan

ca. 22% |

= B I I

9

##
Lph0o 1 Lph2 Lph3 4 Lph 5 6 Lph7 Lph 8
Projekt- Projekiplanung
antwick- :
i Leistungsphasen nach HOAI
g
}1 Projektdurchlaufzeit
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Welche Planungsschritte gibt es?
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Projektplanung
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Bauherr,
Investor,
Banken

Nutzer,
Mieter,
Teileigentimer

Architekt,
Fachplaner

Gutachter,
Sach-
verstandige

Planungsbeteliligte

Politiker,
Amter,
Beho6rden

Projektplanung

HISTOLOGICA 2019 Projektplanung Pathologie
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Bauherr, Nutzer, Architekt Gutachter, Politiker,

Investor, Mieter, Fach Ianér Sach- Amter,

Banken Teileigentimer P verstandige Behdrden

Planungsbeteiligte
Vorstellung Leistungsphasen im Vortrag

Vorher: I I 111 IV V Nachher:
_ _ Bau und
Projektvor- Grundlagen- Vorplanung Entwurfs- Genehmigungs- Ausfihrungs- Inbetrieb-
bereitung ermittlung planung planung planung nahme

HISTOLOGICA 2019 Projektplanung Pathologie
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Projektrecherche
Ermittlung der Voraussetzungen zur LOsung

der Bauaufgabe durch die Planung.

 Klaren der Aufgabenstellung
 Bestandsaufnahme
« Aufstellen eines Raumprogramms

e weltere Schritte nach Bedarf

I

Grundlagen-
ermittlung

HISTOLOGICA 2019 Projektplanung Pathologie G'teC.



Ausgangssituation

Zu berlcksichtigen sind unter anderem:

e Arbeitsstattenrichtlinien

e Sicherheitsvorschriften

* DIN — Normen

 EU — Richtlinien

« Auflagen der Bauordnungsamter
e Brandschutzeinrichtungen

Es gehort zu den Aufgaben eines Projektplaners, diese
Voraussetzungen und Bestimmungen zu prufen, zu
berucksichtigen und die Umsetzung zu uberwachen.
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Aspekte zu lhrer Arbeit und Ihrem Arbeitsplatz

. Analyse der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsablaufe,
der baulichen Voraussetzungen

. Organisation innerhalb des Institutes

. Einsatz bzw. Beschaffung geeigneter Hilfsmittel

. Schulung von Mitarbeitern bzgl. Arbeitstechniken,
Umgang mit Hilfsmitteln

HISTOLOGICA 2019 Projektplanung Pathologie G-tEC.



Was ist Ergonomie?

Das Wort Ergonomie, die deutsche Form des
englischen Ergonomics, ist eine Kombination der
beiden griechischen Wortstamme

Ergon (=Arbeit) und nomos (= Regel, Gesetz)
also frel Ubersetzt:

JArbeitsregeln®.

HISTOLOGICA 2019 Projektplanung Pathologie G'teC.



Richtige Korperhaltung?

HISTOLOGICA 2019 Projektplanung Pathologie G“teC.



Definition - Ergonomie

Die Internationale Ergonomische Gesellschaft (IEA) schlagt 1960 fur
Ergonomie folgende Erklarung vor:

Ergonomie "befasst sich mit der Optimierung von
Leistungsfahigkeit, Gesundheit, Sicherheit und Behaglichkeit
des Menschen sowie mit der Optimierung der aufeinander
einwirkenden Bestandteile der Mensch-Maschine-Systeme

bel der Arbelt, zu Hause und beim Spiel".
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Einflussfaktoren der Ergonomie

Arbeitsmittel, )
Larm
Arbeitsumgebung
Bildschirmarbeitsverordnung e h Stress
Arbeitsplatz, Licht
BGI 650 rRelispianz, HEw ol //// Atmosphare
Arbeitsschutzgesetz \¢ C
orporate-
§ |Gesetzgeber Techn||< dentity
¢ - Konzentration
Schadstoffe Farben
Strah x :
rahlung Okologie
Leb liteit
Arbeitszeit Rt
Kommunikation . Funktionalitét
Sozial o
Kontalde Bequemlichkeit
Mobbing
Kérperlich
' MediZiniSCh PI’OdUl(TIVITOT Sfe|gerung der
Gesundheit erhalten £ 5 Arbeitsleistung
il
Bewegung Steh-Sitzen Motivation
Pausen-Power Napping Tiyp: Krankheiisoilder Weniger Fehler

Ausgleich, Abwechslung

HISTOLOGICA 2019 Projektplanung Pathologie

Schmerzen

Beschwerden

Geringere Fluktuation
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In welcher HOhe arbeiten Sie lieber?
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Wie sitzen Sie lieber?
‘ :
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Projekt- und Planungsvorbereitung

zur Erarbeitung der wesentlichen Teile

einer Losung der Planungsaufgabe.

 Erarbeiten eines Planungskonzepts
e Detallprafungen und Stellungnahmen

e Abstimmung der Zielvorstellungen

I

Vorplanung

G-tec.
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LEGENDE

EEI
\
B

1508
Iar.Polm_Jnhlsmbgla { Zytologle

1502 .
Seiatariat Annahme / Zuschnitt :s:}';;}-:_ellschnm + Farben uhd Biopsie P \.

Durchrelcha

|2
g lur 2 /
1818
ngtnifmnldimsraum it - / \i ""\
G i i = |

| h\\
{'ﬂ'iﬂ E 157
\org Entmargung Hrchiv OT+Bldcks
1608 44T "
1813 mg.-wc
518 i 1514 Personalrau m 1811 1510 \
a EDV 13,08 m* i
R o s [t By i

N - =

/4

1%

HISTOLOGICA 2019  Projektplanung Pathologie G-tec.



Bedarfsermittlung

LEGENDE

I:] Arztzimmer 58,7m?2 [:I Zuschneiden 39,6m=2 D Sanitar 13,8m? D Verkehrsflaiche 87,9m2
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Welchen Zugang haben Sie zu Ihren Arbeitsmitteln?
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Wie ist Ihre Lagerloqgistik?
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=
-
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=
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Strukturierte
Arbeitsbereiche
sorgen far...
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fe

au

geordnete Arbeitsabl

G-tec.
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System- und Integrationsplanung

zur Erarbeitung der endgultigen Losung der
Planungsaufgabe.
Durcharbeiten des Planungskonzepts unter

Berucksichtigung anderer an der Planung fachlich

Beteliligter inkl. Bau-, Haus- und Medizintechnik.

I

Entwurfs-
planung

HISTOLOGICA 2019 Projektplanung Pathologie G'teC.



Planungsansatz
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Strukturanalyse
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Wieviel Licht brauchen Sie?
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Beleuchtungsplanung

Zentrale fir Warmwasser im 6 0.G.
Baraich Notausgang unter der
Decks fir das 5+ 6 0.G.

W
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... . Integrationsplanung

012 014 018
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Deckenfidchen Rasterdecken:
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Plattenkante S3a, Tragerprofile weil

G-tec.
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Behordliche Abstimmungen

zur Erarbeitung und Einreichung der Vorlagen fur die

erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen.

« Erarbeiten der Vorlagen flr die erforderlichen

Genehmigungen, z.B. Luftungsgesuch

 nach Bedarf Gutachten, Stellungnahmen,

Sachver-standigen beauftragen

 Bauantrag

IV

Genehmigungs-
planung
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Welche Luft atmen Sie?

,Luftig” und mit

?

Duftstoffen”

vielen

G-tec.
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Oder atmen Sie eine
angemessen
konditionierte, von
Schadstoffen gefilterte
und temperierte
Umgebungsluft?
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Kalte- und Luftungsschema
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Luftmengenberechnung

Ausleg. Nach Tabelle A.11 Tabelle A.6 Flachenbezogen LW-bezogen gewdhlte Luftm. RLT-Anlage Abluft gesamt
) . Raum- Feuchte- Kat. AUL/ | AUL ges. ZUL ges. Zuluft- Abluft RLT + .
Flache | Hohe Vol. anforderg. Bez. Pers. Person | Pers. Anz. | ABL/WC | ABL ges. | ZUL/m2 Fléche LW soll ZUL Zuluft filter soll separal LW ist
m? m m? %.F. [] P mé/(h*P) m¥h | WC/Uri [ m¥(h*WC) m3h m?/(h*m?) m/h 1M mh m/h mé/h m3/h 1M
73250 | 28 | 15485 IDA2 | 73 45 3285 | 10 54 540 3 2358 6193 4710 4710 4710
80,01 | 28 | 2240 IDA2 | 15 45 675 0 5 400 3 672 780 670 670 3,0
240 | 28 6,7 IDA 2 1 45 45 0 5 12 3 20 0 25 29 3,7
240 | 28 6,7 IDA 2 1 45 45 0 5 12 3 20 0 25 29 3,7
478 | 28 13,4 IDA 2 1 45 45 1 54 54 6 29 5 67 30 60 60 45
330 | 28 9,2 IDA2 1 45 45 1 54 94 ) 20 5 46 30 60 60 6,5
595 | 28 15,5 IDA 2 1 45 45 0 3 17 3 47 45 45 45 29
9401 | 28 | 1512 IDA 2 4 45 180 0 3 162 1 151 140 0 0 0,0
444 | 28 12,4 IDA 2 0 45 0 0 3 13 3 37 0 30 30 24
1491 | 28 a7 IDA 2 2 45 90 0 5 79 2 83 90 90 90 2,2
1732 | 28 48,5 IDA 2 2 45 90 0 5 87 2 97 90 90 90 19
1474 | 28 413 IDA 2 2 45 90 0 o 74 2 83 90 90 90 2,2
1710 | 2.8 479 IDA 2 2 45 90 0 9 86 2 96 90 90 90 1,9
976 | 28 27,3 IDA 2 2 45 90 0 ) 49 2 00 100 100 100 3,7
1398 | 28 39,1 IDA 2 2 45 920 0 9 70 2 78 90 90 90 2,3
1,77 | 28 50 IDA 2 1 45 45 0 5 9 ) 25 0 25 29 5,0
213 | 28 6,0 IDA 2 1 45 45 0 3 6 5 30 0 25 29 42
370 | 28 10,4 IDA2 1 45 45 1 %4 94 ) 22 5 52 30 60 60 5,8
419 | 28 1,7 IDA2 1 45 45 1 54 54 i) 29 ) 59 30 60 60 51
3205 | 28 89,7 IDA2 | 15 45 675 0 5 160 ) 449 500 400 400 45
1,61 2.8 4.5 IDA2 1 45 45 0 5 8 5 23 0 25 25 9,0
1,61 2.8 45 IDA 2 1 45 45 0 5 8 5 23 0 25 25 5,9
1,61 2.8 45 IDA 2 1 45 45 0 5 8 5 23 0 25 25 i
1,61 2.8 45 IDA 2 1 45 45 0 5 8 b 23 0 25 29 55
2319 | 33 76,5 30...70 IDA 2 1 45 45 0 5 116 1 77 60 60 60 08
16,28 | 33 53,7 | 30.70/20.80 | IDA2 2 45 90 0 3 49 1 54 100 100 100 19
3323 | 28 93,0 40...70 IDA2 3 45 135 0 6 199 4 372 200 200 200 2,1
2639 | 28 73,9 IDA2 2 45 90 0 3 79 2 148 90 90 90 1,2
38,73 | 28 | 1084 40...70 IDA 2 3 45 135 0 6 232 4 434 230 230 230 2,1
3719 | 28 | 1041 30..70 IDA2 2 45 90 0 3 112 3 312 180 180 180 1,7
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LUftungskonzept
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Vorbereitung zur Umsetzung

zur Erarbeitung und Darstellung der ausfuhrungsreifen Planungslosung.

« Erstellen vollstandiger Ausfiihrungszeichnungen unter
Berucksichtigung aller vorliegenden Ergebnisse und

Rahmenbedingungen

 nach Bedarf Detailabstimmungen mit Bau-, Haus- und

Medizintechnik

\'

Ausfihrungs-
planung
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RLT-ANLAGE 2
ZU= 485m*h
AB= 525m*h

/’\ /"\ LxBxH= 1385x900x440mm

HISTOLOGICA 2019
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... und dann geht’s auf die Baustelle!
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Damit Sie bald richtig gut arbeiten konnen!
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Harte Ziele

Zertifizierung + Akkreditierung

ruvnoib

TOV NORD CERT
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Weiche Ziele

Mitarbeiterbindung + Wirtschaftlichkeit

« Steigerung der Arbeitsqualitat und Sicherheit

« Erhaltung von Motivation und Wohlbefinden

« Schaffung von Kontinuitat in der Teamzusammensetzung

» Sicherung des Qualitatsstandards

« zweckmallige Arbeitsmittel

* Vermeidung von Larm, Stress und korperlicher Beeintrachtigung
« optimierte Raumbedingungen flr Licht, Luft, Arbeitshohen und

Lagerflachen, Sitzmobel, Temperaturen, Schall und vieles mehr
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"Planung erfordert eine Vielzahl von Einzelinformationen."

John Kenneth Galbraith, Okonom und Diplomat
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Wir winschen Ihnen,
dass Sie sich
nicht verzetteln!
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Herzlichen Dank

fur Thre Auftmerksamkeit!

Sie finden uns auf der Histologica hier:

e Point of Experts
e Stand 12 im Raum Berlin
e oder Emall: post@g-tec.gmbh
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